

永州市发展和改革委员会文件

永发改审〔2022〕35号

关于永州市湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）初步设计概算的批复

市城市管理和综合执法局：

你单位报来的《关于永州湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）概算审批的请示》、《关于永州湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）初步设计概算》等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据市生态环境局关于《永州市湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）初步设计》的技术审查意见（永环函〔2022〕55号）和永州市重点项目服务中心提供的《关于永州市湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）概算评审的报告》（永投评〔2022〕15号），核定永州市湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）项目概算总投资为4497.73万元（概算总投资汇总表见附件），其中：工程费用3736.60万元，工程建设其他费用546.95万元，基本预备费214.18万元。

二、请严格按照我委批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与可研批复保持一致、实际投资控制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，须事前向我委报批，未经批准不得擅自调整实施。今后，对主要因未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原因造成超概的，将按有关规定进行追责处理后，再按程序办理调概手续。

三、请于每年6月30日、12月31日前向我委报送该项目建设概算执行情况。我委将会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处理有关违法违规行爲，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附件：永州市湘江城区段水生态环境综合治理工程（一期）项目总概算表

永州市发展和改革委员会

2022年11月14日



附件：

永州市湘江城区段水生环境综合治理工程 (一期)项目总概算表

序号	工程项目或费用名称	批复金额(万元)		
		工程费	其他费用	合 计
一	工程费用	3736.60		3736.60
1	支流 3--河渠近自然恢复	202.34		202.34
2	支流 5--水域植被修复	12.27		12.27
3	支流 5--河道湿地 A	871		871.00
4	支流 5-木桩护岸	445.3		445.30
5	支流 7-木桩护岸	103.5		103.50
6	支流 8--入河口湿地	94.84		94.84
7	支流 8--河道湿地 A	454.54		454.54
8	支流 10--河道生境改善	186.09		186.09
9	支流 11--水域植被修复	44.03		44.03
10	支流 11--河道湿地 A	213.38		213.38
11	支流 11-木桩护岸	97.41		97.41
12	支流 12--河道湿地 A	209.84		209.84
13	支流 12-木桩护岸	209.95		209.95
14	支流 13-木桩护岸	179.06		179.06
15	干流-支流 13 入河口堰塘湖-阶梯湿地	91.47		91.47
16	干流-小石涧-阶梯湿地	21.83		21.83

17	施工便道、材料二次倒运	299.75		299.75
二	工程建设其他费用		546.95	546.95
1	代建服务费		127.89	127.89
2	青苗补偿费		9.30	9.30
3	可行性研究报告编制费		27.70	27.70
4	实施方案编制费		28.50	28.50
5	环境影响咨询服务费		6.50	6.50
6	工程建设监理费		80.18	80.18
7	招标代理服务费		4.46	4.46
8	工程勘察费		38.84	38.84
9	工程初步设计费（含概算编制）		42.79	42.79
10	施工图设计费		49.87	49.87
11	工程概算审查费		2.36	2.36
12	编制工程量清单及清单计价		10.34	10.34
13	审核工程量清单及清单计价		7.85	7.85
14	工程结算审核费		15.47	15.47
15	工程效果评估及环境检测分析等费用		30.00	30.00
16	运行管护费		22.60	22.60
17	建设工程交易服务费		1.20	1.20
18	工程保险费		11.21	11.21
19	劳动安全卫生评价费		11.21	11.21
20	场地准备及临时设施费		18.68	18.68
三	预备费		214.18	214.18

1	基本预备费		214.18	214.18
2	价差预备费		0.00	0.00
四	建设期利息		0.00	0.00
五	铺地流动资金		0.00	0.00
六	项目概算总投资	3736.60	761.13	4497.73